МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №69»

Оптимизация процесса размещения новостей на сайте и в мессенджерах МБОУ «СОШ№69»

Бережливый Кузбасс

Г. Новокузнецк, 2023

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Паспорт проекта

«Оптимизация процесса размещения новостей на сайте и в мессенджерах МБОУ "СОШ № 69"

Цели:

№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
1	Сокращение временных затрат при подготовке и размещении информации на сайте и в мессенджерах ОУ	минуты	ВПП (время протекания процесса) – 180 мин.	ВПП (время протекания процесса) – от 60 до 100 мин.
2				

Эффекты:

1. Экономия времени.
2. Своеобразное и оперативное размещение новостей.
3. Создание единой стилистики в пабликах

Сроки:

Согласование паспорта проекта – 2023-01-16

Картирование текущего состояния – (с 2023-01-17 по 2023-01-31)

Анализ проблем и потерь – (с 2023-02-01 по 2023-02-17)

Составление карты целевого состояния – (с 2023-02-20 по 2023-03-10)

Разработка плана мероприятий – (с 2023-03-01 по 2023-03-10)

Защита плана мероприятий – 2023-03-13

Внедрение улучшений – (с 2023-03-13 по 2023-04-21)

Мониторинг результатов – (с 2023-04-24 по 2023-04-28)

Закрытие проекта – (с 2023-05-05 по 2023-05-12)

Мониторинг стабильности достигнутых результатов – (с 2023-05-15 по 2023-07-06)

Руководитель проекта: Нагайцева Марина Сергеевна

Команда проекта: Глушич Ирина Анатольевна,

Общие данные:

Процесс: образовательный

Границы процесса: От получения запроса до предоставления отчета

Заказчик: Усова М.Г., директор МБОУ "СОШ № 69"

Руководитель организации:	Усова Марина Геннадьевна
Факт согласования:	Согласовано управлением образования г. Новокузнецк
Дата согласования:	2023-01-16

ЦЕЛИ И ЭФФЕКТЫ

№	Наименование цели	Единица Измерения	Текущий показатель	Целевой показатенль
1	Сокращение временных затрат при подготовке и размещении информации на сайте и в мессенджерах ОУ	Минуты	ВПП 180минут	ВПП 100 минут

1. Экономия времени;
2. Своеобразное и оперативное размещение новостей;
3. Создание единой стилистики в пабликах.

ОБОСНОВАНИЕ

Временные потери при согласовании новостей, затруднения при отборе фотоматериала, необходимость своевременного и оперативного размещения новостей

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ

Проблемы	Способ решения	Экономия времени
Длительный процесс подготовки информации	Печать текста в мессенджере	Сокращение ВПП (40 минут – 18 минут)
Избыточность информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	Сокращение ВПП (10 минут – 3 минут)
Разностилевое оформление текстовой информации	Передача информации по электронной почте. Разработка шаблона для размещения информации	Сокращение ВПП (15 минут - 3 минут)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного	Сроки
Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах ОУ	Занятость педагогов	Передача материалов по электронным формам связи	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте учреждения	Педагоги	01.03.2023-03.03.2023
Избыточность информации	Отсутствие алгоритма подготовки информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте учреждения	Директор ОУ, руководитель линпроекта	04.032023-06.032023
Разностилевое оформлении текстовой информации	Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов	Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов	Утверждение шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов)	Нагайцева М.С. Глушич М.А.	07.03.2023-10.03.2023

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

До реализации линпроекта	После реализации линпроекта
ВПП	ВПП
180 минут	100 минут

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Вся информация передается по электронным формам связи

Используются образцы, шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания на сайте учреждения и мессенджерах (с ограничением редактирования и количества печатных символов)

Электронный вариант новостей формируется на компьютере, телефоне, исходя из

требований к техническим характеристикам файлов и изображений

Новости размещаются вовремя, без опозданий и задержки и с повышенным качеством содержания и стиля